								

Приложение
к протоколу заседания 
Проектного комитета Грибановского
 муниципального района 
Воронежской области
                                                                           от                     № 
Сводный  отчет за 2 квартал 2021 г. хода реализации
портфеля проектов 2019-2024 годы (план 2021)
Грибановского муниципального района Воронежской области. 
                                          
                                               Общая характеристика состава портфеля проектов.
                                                                        
                                                                                Проект № 1
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	Современная школа 

	Цель проекта
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и  молодежной политике   Воронежской   области 

	Руководитель проекта
	Тетюхина Л.А.,   руководитель   отдела   по   образованию и    молодежной политике администрации Грибановского муниципального района

	Длительность проекта
	01.11.2019 г.– 31.12.2024 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. на 2021 г.
	
6277,240
	
0
	
-
	Риск недостижения проекта отсутствует, проект реализуется вовремя.

	Показатели проекта на 2021 год
	 

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	4
	0
	-
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам.

	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано на  2024 год.

	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано  в  2024 года.

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект реализуется




Проект № 2.
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	Успех каждого ребенка 

	Цель проекта 
	Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для  каждого и качественных условий для воспитания гармонично   развитой и   социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования  детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования  детей.

	Функциональный заказчик
	Мосолов   О.Н, руководитель департамента образования, науки и молодежной      политике   Воронежской   области 

	Руководитель проекта
	Тетюхина Л.А.,  руководитель отдела по образованию и молодежной           политике администрации Грибановского муниципального района

	Длительность проекта
	01.11.2018 г. – 31.12.2024 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. на 2021 г.
	0
	0
	-
	В 2021 году бюджет не запланирован.

	Показатели проекта на 2021 год
	 

	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент.
	76
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	2. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" процент.
	30
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам.

	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано на 2024 год.

	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано  в  2024 года.

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект реализуется


[bookmark: _GoBack]
Проект № 3.
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	Цифровая образовательная среда 

	Цель проекта
	Создание к 2024 г. современной и безопасной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования

	Функциональный заказчик
	Мосолов   О.Н,  руководитель департамента образования, науки и молодежной      политике   Воронежской   области 

	Руководитель проекта
	Тетюхина Л.А.,  руководитель отдела по образованию и молодежной           политике администрации Грибановского муниципального района

	Длительность проекта
	01.11.2018 г. – 31.12.2024 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. на 2021 г.
	3800,499
	0
	-
	Риск недостижения проекта отсутствует, проект реализуется вовремя.

	Показатели проекта на  2021 год.
	 

	1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент
	21,42
	0
	-
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	2. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог
	3
	1
	33,3 %
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам.

	Достижение целей (КПЭц)
	                                      -
	Достижение цели запланировано на  2024 год.

	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано  в  2024 года.

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект реализуется



Проект № 4.
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	Культурная среда 

	Цель проекта
	Увеличение к 2021 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на  5 %.
Строительство нового здания для работы учреждения культуры откроет новые возможности для предоставления более качественных услуг в сфере культуры, создание комфортного места отдыха для жителей и гостей поселения.

	Функциональный заказчик
	Мазур М.А., руководитель департамента культуры Воронежской области 

	Руководитель проекта
	Бакалдина  А. И.,     начальник      отдела      по      культуре      администрации  Грибановского муниципального района 

	Длительность проекта
	01.01.2019 г. – 31.12.2021 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	46269,3
	46269,3
	100 %
	Бюджет исполнен в 2020 году.

	2021
	3036,8
	3036,8
	100 %
	Бюджет исполнен.

	Показатели проекта на 2021  год.
	 

	1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.), (нарастающим итогом)
	1
	1
	100 %
	Показатель достигнут

	2.Количество созданных (реконструированных)  и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	1
	1
	100 %
	Показатель достигнут

	3. Количество  посещений общедоступных (публичных   библиотек, тыс.чел.
	123,808
	48,664
	39,31 %
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	4.Количество посещений культурно – массовых мероприятий    клубов и домов культуры, тыс.чел.
	9,575
	2,417
	25,24 %
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	5. Количество участников клубных формирований, тыс.чел.
	1,567
	1,699
	108,4 %
	Показатель достигнут

	6. Количество учащихся ДШИ, тыс.чел.
	0,335
	0,298
	88,95
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам.

	Достижение целей (КПЭц)
	                                      -
	Достижение цели запланировано в 4 квартале 2021 г.

	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результатов  запланировано в 4 квартале 2021 г.

	Статус реализации проекта
	«зеленый» 
	Проект реализуется



Проект № 5.
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	Цифровая культура 

	Цель проекта
	Увеличение к 2021 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2,5 раз за счет создания 1 виртуального концертного зала.

	Функциональный заказчик
	Мазур М.А, руководитель департамента культуры Воронежской области 

	Руководитель проекта
	Бакалдина  А. И.,      начальник       отдела      по      культуре     администрации
Грибановского муниципального района

	Длительность проекта
	01.01.2019 г. – 31.12.2021 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	20,0
	0
	-
	Освоение бюджета  запланировано в 2021 году.

	2021
	20,0
	0
	-
	

	Показатели проекта на 2021 год
	 

	1. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)
	1
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	2. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ (ед)» 
	1
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	«зеленый»
	Проект реализуется согласно контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта

	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано в 4 квартале 2021 год.

	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано в 4 квартале 2021 год.

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект реализуется



Проект № 6.
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	Творческие люди 

	Цель проекта
	Увеличение   к   2021   году количества граждан,   вовлеченных в  культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

	Функциональный заказчик
	Мазур М.А., руководитель  департамента культуры Воронежской области 

	Руководитель проекта
	Бакалдина А.И., начальник отдела по культуре администрации Грибановского муниципального района

	Длительность проекта
	01.01.2019 г. – 31.12.2021 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	93,9
	91,4
	97,3
	Бюджета будет исполнен (нарастающим итогом)  в 4 квартале 2021 года.

	Показатели проекта на 2021 год
	 

	1. Количество фестивалей любительских творческих коллективов с   вручением   грантов       лучшим    коллективам     к   2021 году (нарастающим итогом).
	8
	8
	100 %
	Показатель  достигнут

	2. Количество фестивалей детского творчества всех жанров     (нарастающим итогом) к 2021 году. 
	3
	3
	100 %
	Показатель  достигнут

	3. Количество специалистов, прошедших повышение                    квалификации творческих и управленческих кадров в сфере      культуры (чел.)
	12
	12
	100 %
	Показатель  достигнут

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется согласно   контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта

	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано на 4 квартал  2021 года.

	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано на 4 квартал  2021 года.

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект реализуется



Проект № 7.

	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий  физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе  повышения    уровня    обеспеченности    населения    объектами    спорта,   а также подготовка спортивного резерва Спорт - норма жизни (Строительство стадиона по адресу: пгт Грибановский, ул. Сахзаводская, 78).

	Цель проекта
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и  подготовка спортивного резерва. 

	Функциональный заказчик
	Д.В. Сизонов - заместитель руководителя - начальник отдела развития массовой  физической    культуры и  спорта высших достижений  департамента  физической культуры и спорта  Воронежской области

	Руководитель проекта
	И.Б. Федулов - начальник отдела по физической культуре и спорту

	Длительность проекта
	01.01.2019 г. – 31.12.2024 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	54634,8
	38260,3
	70 %
	Освоение  бюджета      будет   происходить   по  мере  выполнения работ.

	Показатели проекта на 2021 год
	 

	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически  занимающихся физической культурой и спортом, %
	87,1
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	43,7
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	3. Доля граждан среднего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	37,0
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	4.Уровень обеспеченности  граждан спортивными  сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов    спорта, %
	88,7
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	
	
	
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется согласно   контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта

	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано на 2024 год.

	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 2024 год.

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект реализуется



Проект № 9.
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	плановое*
	фактическое
	% выполнения
(гр. 3 / гр. 2*100)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование проекта 
	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Грибановского муниципального района Воронежской области».

	Цель проекта
	1.Увеличение платежей в бюджет Грибановского муниципального района;
2.Сокращение уровня безработицы на территории Грибановского муниципального района;
3.Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Грибановского муниципального района;
4.Повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Грибановского муниципального района за счет обновления оборудования.

	Функциональный заказчик
	Администрация Грибановского муниципального района

	Руководитель проекта
	Малютин Александр Иванович – и.о заместителя главы администрации Грибановского муниципального района Воронежской области.

	Длительность проекта
	19.03.2021 г. – 25.07.2023 г.

	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9200,0
	0
	-
	Освоение бюджета  запланировано в 2023 году.

	Показатели проекта на 2020 год
	 

	1 . Создание не менее 10 рабочих мест на территории Грибановского муниципального района Воронежской области (чел.).
	5
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	2. Не менее 2 вновь  зарегистрированных КФХ на территории Грибановского муниципального района (ед.).
	1
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	3. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП (%)
	80,6
	0
	-
	Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г.

	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	
	
	
	 

	Своевременность реализации (КПЭс)
	«зеленый»
	Проект реализуется согласно   контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта

	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 2023 год.

	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 2023 год.

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект реализуется



Индикатор статуса реализации проекта:
 (
серый
)[image: ]		 
              - Отсутствие информации.
 (
красный
)                              
             - Наличие критических отклонений.
 (
желтый
)                             
             - Наличие отклонений.                          
 (
зеленый
)
             - Отсутствие отклонений.
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